



## ΕΣΔΑΚ: Πλαίσιο διαχείρισης έργου, συναντήσεις εταίρων, εκθέσεις δράσεων και οικονομικής κατάστασης (Π 1.2.2)

---

Πρακτικά 4ης Τεχνικής Συνάντησης

Κρήτη, Μάιος 2023



## Πρακτικά 4<sup>ης</sup> Τεχνικής Συνάντησης της Πράξης με τίτλο

### «Ρομποτικό Σύστημα Ταχείας Διαλογής Απορριμμάτων για την Ενίσχυση των Διαπεριφερειακών Δραστηριοτήτων Ανακύκλωσης Ελλάδας και Κύπρου»

#### και ακρωνύμιο «InterRecycle»

Τόπος διεξαγωγής: «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Αμαρίου» ([Χάρτης](#))

Διοργάνωση: Δικαιούχος 2 - ΕΣΔΑΚ

Την Δευτέρα 29 Μαΐου 2023, ο ΕΣΔΑΚ – Δικαιούχος διοργάνωσε την προγραμματισμένη τεχνική συνάντηση στην Κρήτη. Εκπρόσωποι όλων των Δικαιούχων της Πράξης «InterRecycle» αναχώρησαν στις 08:30 από το Ηράκλειο Κρήτης προς το Αμάρι και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της ΜΕΑ Αμαρίου, όπου πραγματοποιήθηκε η τεχνική συνάντηση και στη συνέχεια συμμετείχαν στα εγκαίνια της νέας μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της συνάντησης:

08:30	Αναχώρηση από το Ηράκλειο (Σημείο συνάντησης: Άγαλμα Ελ. Βενιζέλου ( <a href="#">Χάρτης</a> ))
10:00	Άφιξη στη ΜΕΑ Αμαρίου
10:00 – 10:20	<b>Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση &amp; Συντονισμός Έργου</b> , Εκπρόσωπος Κύριου Δικαιούχου <ul style="list-style-type: none"><li>• Πρόοδος ενεργειών από την 3η Τεχνική Συνάντηση</li><li>• Προετοιμασία και προθεσμίες υποβολής στοιχείων 3<sup>ης</sup> Αναφοράς Προόδου της Πράξης</li><li>• Τροποποιήσεις</li></ul>
10:20 – 10:30	<b>Πακέτο Εργασίας 2: Δημοσιότητα &amp; Πληροφόρηση</b> , Εκπρόσωπος Κύριου Δικαιούχου <ul style="list-style-type: none"><li>• Πρόοδος ενεργειών πληροφόρησης</li></ul>
10:30 – 11:10	<b>Πρόοδος φυσικού αντικειμένου ανά Πακέτο Εργασίας και Παραδοτέο</b> (10 λεπτά κάθε Δικαιούχος)
11:10 – 11:30	Διάλλειμα καφέ
11:30 – 12:00	<b>Ερωτήσεις – Κλείσιμο Συζήτησης</b>

12:00 – 13:30	<b>Εγκαίνια του έργου</b> «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»
13:30 – 15:00	Περιήγηση και ξενάγηση στους χώρους της ΜΕΑ Αμαρίου
15:00	Αναχώρηση και επιστροφή στο Ηράκλειο

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι παρακάτω εμπλεκόμενοι στην Πράξη:

Α/Α	Όνοματεπώνυμο	Δικαιούχος
1	Σάββας Κοντός	Εκπρόσωπος Green Dot – Δικαιούχος 4
2	Αλέξανδρος Αντωνάρης	Εκπρόσωπος Ερευνητικού Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας– Δικαιούχος 3
3	Παρασκευή Πάντελη	Εκπρόσωπος ΕΣΔΑΚ – Δικαιούχος 2
4	Μαρία Παναγουλοπούλου	Εκπρόσωπος Συμβούλου διαχείρισης ΕΣΔΑΚ
5	Ιωάννα Γιακουμάκη	Εκπρόσωπος ΕΣΔΑΚ – Δικαιούχος 2
6	Ελένη Τρουλάκη	Εκπρόσωπος ΙΤΕ – Κύριος Δικαιούχος
7	Μιχάλης Μανιαδάκης	Εκπρόσωπος ΙΤΕ – Κύριος Δικαιούχος
8	Μαρία Γεωργίου	Εκπρόσωπος ΕΣΔΑΚ – Δικαιούχος 2
9	Σταύρος Λαγός	Εκπρόσωπος ΕΣΔΑΚ – Δικαιούχος 2
10	Στέργιος Μαυρογιάννης	Εκπρόσωπος Συμβούλου δημοσιότητας ΕΣΔΑΚ

Η κα Ιωάννα Γιακουμάκη, Υπεύθυνη Πράξης για τον ΕΣΔΑΚ καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και έδωσε το λόγο στον Μιχάλη Μανιαδάκη, Υπεύθυνο Πράξης για το ΙΤΕ, προκειμένου να συντονίσει τη συζήτηση μεταξύ των Δικαιούχων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε η πρόοδος του φυσικού αντικείμενου του κάθε Δικαιούχου και συζητήθηκε διεξοδικά η υποβολή αιτήματος τροποποίησης οικονομικού αντικείμενου που θα πρέπει να αιτηθεί το εταιρικό σχήμα σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του κάθε Δικαιούχου.

Ειδικά για τον ΕΣΔΑΚ έχει ανακύψει η ανάγκη κάλυψης του κόστους μεταφοράς και εγκατάστασης του ρομπότ στη νέα Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Αμάρι η οποία πλέον έχει τεθεί σε πιλοτική λειτουργία. Το επιπλέον αυτό κόστος οφείλεται στο γεγονός ότι τον Σεπτέμβριο του 2022, οπότε και ολοκληρώθηκε η προμήθεια του εξοπλισμού δεν υπήρχε η δυνατότητα εγκατάστασης στη ΜΕΑ Αμαρίου και εγκαταστάθηκε προσωρινά στη Μονάδα Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΠΑ) Ηρακλείου, ώστε να μπορούν να συλλέγονται στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση του συστήματος. Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση για τον τρόπο λειτουργίας του ρομπότ στην νέα εγκατάσταση (αρνητική ή θετική διαλογή).

Αντίστοιχα και όλοι οι υπόλοιποι δικαιούχοι επιθυμούν ανακατανομή του Π/Υ τους.

### **Βασικά σημεία – Επόμενα βήματα:**

**1. ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:** Αποστολή της πρότασης τροποποίησης του οικονομικού τους αντικείμενου

- 2. ΙΤΕ:** Ενσωμάτωση όλων των προτάσεων τροποποίησης σε ένα αίτημα και αποστολή του στην ΚΓ συνοδευόμενο από τη σύμφωνη γνώμη των Δικαιούχων
- 3. ΕΙΛΠ:** Αποστολή των συνδέσμων για τα ερωτηματολόγια του κοινωνικού συνόλου, για τους εργαζομένους στο σύστημα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών και για τους δικαιούχους
- 4. ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:** Προώθηση των ερωτηματολογίων για το κοινωνικό σύνολο εντός του Ιουνίου-Ιουλίου
- 5. ΕΣΔΑΚ:** Διοργάνωση Ενημερωτικής εκδήλωσης στο Ηράκλειο 7-8 Σεπτεμβρίου 2023
- 6. ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:** Θα πρέπει να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία για την υποβολή των αναφορών προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο ΟΠΣ. Κάθε Δικαιούχος θα αποστείλει στον Κύριο Δικαιούχο τα απαραίτητα στοιχεία και το ο ΚΔ θα αναλάβει την υποβολή τους στο ΟΠΣ

Μετά τη λήξη της συνάντησης, όλοι οι συμμετέχοντες παρευρέθηκαν στα Εγκαίνια του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ» και ακολούθησε περιήγηση και ξενάγηση στους χώρους της ΜΕΑ Αμαρίου.

**Φωτογραφίες**



